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Общие сведения о документе

	Основание для составления документа:
	постановление администрации города Белгорода от 01 октября 2012 года № 195 «Об утверждении Положения об управлении проектами в городском округе «Город Белгород»

	Назначение документа:
	детализация  паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов

	Количество экземпляров и место хранения:
	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов

	Содержание:
	1. Календарный план-график работ по проекту 

2. Бюджет проекта

3. Участие области в реализации проекта

4. Риски проекта

5. Команда проекта

6. Планирование коммуникаций

7. Заинтересованные лица, инвесторы

	Изменения:
	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений


1. Календарный план-график работ по проекту
	Код работы/ процесса
	Название работы/процесса
	Длитель-ность, дни
	Дата начала
	Дата окончания (контрольная точка)
	Документ, подтверждающий выполнение
	ФИО ответственного исполнителя

	код
	тип

(Р/П)
	
	
	
	
	
	

	1.
	-
	Организационно-нормативное обеспечение
	274
	20.03.2017
	18.12.2017
	-
	И.В.Возняк

	1.1
	Р
	Формирование рабочей группы по созданию инклюзивной образовательной среды в муниципальной системе образования города Белгорода
	29
	20.03.2017
	17.04.2017
	Приказ
	И.В.Возняк 

	1.2
	П
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих организацию необходимых условий для получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)
	26
	03.04.2017
	28.04.2017
	Перечень нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней
	С.В.Лебедева

	1.3
	Р
	Определение пилотных образовательных организаций для создания доступной среды и возложение персональной ответственности на руководителей за мероприятия, предусмотренные в рамках реализации проекта
	29
	20.03.2017
	17.04.2017
	Приказ
	И.В.Возняк

	1.4
	Р
	Определение пилотных образовательных организаций для создания доступной среды в учреждениях дополнительного образования города
	29
	20.03.2017
	17.04.2017
	Список
	Ю.Ю. Гребенников 

	1.5
	Р
	Определение пилотных образовательных организаций для создания доступной среды в учреждениях дошкольного образования города
	29
	20.03.2017
	17.04.2017
	Список
	Т.Г.Березка

	1.6
	Р
	Составление списка педагогических работников для работы в ресурсной группе МБДОУ № 36
	19
	24.04.2017
	12.05.2017
	Список
	С.К.Филиппенко

	1.7
	Р
	Разработка должностных инструкций воспитателя и помощника воспитателя ресурсной группы МБДОУ № 36
	19
	24.04.2017
	12.05.2017
	Должностные инструкции
	С.К.Филиппенко

	1.8
	Р
	Разработка должностной инструкции педагога-психолога ресурсной группы МБДОУ № 36
	19
	24.04.2017
	12.05.2017
	Должностная инструкция
	И.В.Возняк

	1.9
	Р
	Разработка должностных инструкций учителя-дефектолога и учителя-логопеда ресурсной группы МБДОУ № 36
	19
	24.04.2017
	12.05.2017
	Должностные инструкции
	Д.В.Трифонова

	1.10
	Р
	Формирование банка данных детей в возрасте 6-7 лет с расстройством аутистического спектра (далее - РАС)
	29
	27.04.2017
	17.04.2017
	Справка о количестве детей 6-7 лет с РАС
	И.В.Возняк

	1.11
	Р
	Согласование с родителями (законными представителями) детей 6-7 лет с РАС возможность обучения и воспитания в ресурсной группе на базе МБДОУ №36
	19
	17.04.2017
	05.05.2017
	Список родителей
	И.В.Возняк

	1.12
	Р
	Организация прохождения обследования детей с РАС, включенных в проект, в территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ТПМПК) для определения специальных условий обучения и воспитания в ресурсной группе МБДОУ №36
	29
	10.05.2017
	07.06.2017
	Список детей с РАС, прошедших обследование в ТПМПК
	И.В.Возняк

	1.13
	Р
	Разработка адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ, обучающихся в инклюзивных группах ДОУ
	18
	14.08.2017
	31.08. 2017
	Адаптированные образовательные программы
	С.А. Невмывака

	1.14
	Р
	Разработка адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ, обучающихся в инклюзивных классах ОУ
	18
	14.08.2017
	31.08. 2017
	Адаптированные образовательные программы
	И.А. Тонкогубова

	1.16
	Р
	Составление списка педагогических работников МБДОУ № 36 для обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации для работы с детьми с РАС 
	29
	24.04.2017
	22.05.2017
	Список педагогических работников 
	И.В.Возняк

	1.17
	Р
	Составление списка педагогических работников пилотных организаций для прохождения курсов повышения квалификации в сфере образования детей с ОВЗ
	29
	24.04.2017
	22.05.2017
	Список педагогических работников
	И.В.Возняк

	1.18
	Р
	Формирование банка образовательных организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным профессионального программам повышения квалификации
	26
	22.05.2017
	16.06.2017
	Информационная справка
	И.В.Возняк

	1.19
	Р
	Корректировка списка педагогических работников для прохождения курсов повышения квалификации в сфере образования детей с ОВЗ 
	15
	02.10.2017
	16.10.2017
	Список педагогических работников
	И.В.Возняк

	1.20
	Р
	Прохождение курсов повышения квалификации педагогов, работающих с детьми с ОВЗ
	28
	20.11.2017
	18.12.2017
	Свидетельства о повышении квалификации
	И.В.Возняк

	1.21
	Р
	Разработка плана-графика проведения научно-методических семинаров по проблемам создания инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных организациях города Белгорода 
	12
	5.06.2017
	16.06.2017
	План-график

	И.А.Тонкогубова

	1.22
	Р
	Разработка плана-графика проведения научно-методических семинаров по проблемам создания инклюзивной образовательной среды в дошкольных образовательных организациях города Белгорода
	12
	5.06.2017
	16.06.2017
	План-график

	С.А.Невмывака

	1.23
	Р
	Разработка плана-графика проведения научно-методических семинаров по проблемам создания инклюзивной образовательной среды в учреждениях дополнительного образования города Белгорода
	12
	5.06.2017
	16.06.2017
	План-график

	Н.И.Сотник

	2.
	-
	Материально-техническое и финансовое обеспечение
	184
	20.04.2017
	20.10.2017
	-
	И.В.Возняк

	2.1
	П
	Внесение изменений в штатное расписание МБДОУ № 36 г. Белгорода с учетом введения 5 ставок помощников воспитателя, 1 ставки учителя-дефектолога, 1 ставки учителя-логопеда, 1 ставки педагога-психолога 
	31
	1.08.2017
	31.08.2017
	Приказ
	Л.Е.Шумакова

	2.2
	П
	Заключение Соглашения между департаментом образования области и управлением образования администрации г. Белгорода на проведение мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
	31
	15.08.2017
	15.09.2017
	Соглашение
	Л.Е.Шумакова

	2.3
	П
	Распределение бюджетных обязательств в разрезе учреждений для создания инклюзивной образовательной среды (средства муниципального бюджета) в:

- МБДОУ д/с № 12;

- МБДОУ д/с № 58
	22
	22.05.2017
	12.06.2017
	Уведомление о лимитах бюджетных обязательств
	УКС

	2.4
	П
	Распределение бюджетных обязательств в разрезе учреждений для создания инклюзивной образовательной среды (средства областного бюджета) в:

- МБДОУ д/с № 15;

- МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»
	30
	13.06.2017
	12.07.2017
	Уведомление о лимитах бюджетных обязательств
	Н.В.Фесенко

	2.5
	П
	Доведение лимитов бюджетных обязательств до бюджетополучателей для создания инклюзивной образовательной среды (средства областного бюджета) в:

- МБДОУ д/с № 15;

- МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»
	26
	04.09.2017
	29.09.2017
	Уведомление о лимитах бюджетных обязательств
	Н.В.Фесенко

	2.6
	П
	Определение источника финансирования для создания инклюзивной образовательной среды (средства муниципального бюджета) в:

- МБДОУ д/с № 25;

- МБДОУ д/с № 54
	22
	17.07.2017
	07.08.2017
	Уведомление о лимитах бюджетных обязательств
	Н.В.Фесенко

	2.7
	П
	Создание источника финансирования для обучения педагогов МБДОУ д/с № 36 по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации для работы с детьми с РАС (средства муниципального бюджета) 
	25
	04.09.2017
	28.09.2017
	Уведомление о лимитах бюджетных обязательств
	Н.В.Фесенко

	2.8
	Р
	Мониторинг рынка товаров, запрос коммерческих на поставку оборудования для:

- МБДОУ д/с № 15;

- МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»;
	16
	10.05.2017
	25.05.2017
	Коммерческие предложения
	О.А.Перькова

	2.9
	Р
	Мониторинг рынка товаров, запрос коммерческих на поставку оборудования для:

 - МБДОУ д/с № 25;

- МБДОУ д/с № 54
	16
	25.05.2017
	09.06.2017
	Коммерческие предложения
	О.А.Перькова

	2.10
	Р
	Внесение планируемой закупки в план закупок, в план-график для:

- МБДОУ д/с № 15;

- МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»; 
	14
	01.07.2017
	14.07.2017
	План-график
	О.А.Перькова

	2.11
	Р
	Внесение планируемой закупки в план закупок, в план-график для:

- МБДОУ д/с № 25;

- МБДОУ д/с № 54 
	11
	14.07.2017
	24.07.2017
	План-график
	О.А.Перькова

	2.12
	Р
	Заключение контрактов с поставщиками на поставку оборудования для:

- МБДОУ д/с № 15;

- МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»;
	13
	25.07.2017.
	07.08.2017
	Контракты
	О.А.Перькова

	2.13
	П
	Заключение контрактов с поставщиками на поставку оборудования для:

 - МБДОУ д/с № 25;

- МБДОУ д/с № 54
	25
	07.08.2017
	31.08.2017
	Контракты
	О.А.Перькова

	2.14
	П
	Закупка оборудования и материалов для: 

- МБДОУ д/с № 15;

- МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»
	28
	11.09.2017
	09.10.2017
	Товарные накладные
	О.А.Перькова

	2.15
	П
	Закупка оборудования и материалов для: 

- МБДОУ д/с № 25;

- МБДОУ д/с № 54
	28
	11.09.2017
	09.10.2017
	Товарные накладные
	О.А.Перькова

	2.16
	П
	Составление перечня оборудования сенсорного уголка для детей с РАС в МБДОУ д/с № 36
	25
	27.03.2017
	20.04.2017
	Перечень оборудования сенсорного уголка
	С.В.Лебедева



	2.17
	П
	Определение источника финансирования для создания сенсорного уголка в МБДОУ д/с № 36
	31
	10.05.2017
	9.06.2017
	Уведомление о лимитах бюджетных обязательств
	Н.В.Фесенко

	2.18
	П
	Мониторинг рынка товаров, запрос коммерческих предложений на поставку оборудования для МБДОУ д/с № 36
	22
	20.04.2017
	10.05.2017
	Коммерческие предложения
	О.А.Перькова

	2.19
	Р
	Внесение планируемой закупки в план закупок, в план-график для МБДОУ д/с № 36
	14
	01.07.2017
	14.07.2017
	План-график
	О.А.Перькова

	2.20
	П
	Заключение контрактов с поставщиками на поставку оборудования в МБДОУ д/с № 36
	25
	25.07.2017
	20.08.2017
	Контракты
	О.А.Перькова

	2.21
	Р
	Закупка оборудования и материалов для помещения и сенсорного уголка в МБДОУ д/с № 36
	15
	20.09.2017
	20.10.2017
	Товарные накладные
	О.А.Перькова

	23
	-
	Методическое сопровождение
	256
	20.03.2017
	30.11.2017
	-
	И.В.Возняк

	3.1
	Р
	Проведение консультаций участников проекта по подбору оборудования и создания условий доступности образовательного учреждения для детей-инвалидов и детей с ОВЗ (МБДОУ д/с № 15, МБУДО БДДТ)
	15
	10.04.2017
	24.04.2017
	Планируемый список приобретаемого оборудования 
	С.В.Лебедева



	3.2
	Р
	Проведение консультаций участников проекта по подбору оборудования и создания условий доступности образовательного учреждения для детей-инвалидов и детей с ОВЗ (МБДОУ д/с № 25, (МБДОУ д/с № 54)
	15
	10.04.2017
	24.04.2017
	Планируемый список приобретаемого оборудования 
	
С.В.Лебедева




	3.3
	Р
	Подготовка и проведение научно-методических семинаров с руководящими и педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций по проблемам создания инклюзивной образовательной среды в учреждениях 
	26
	5.11.2017
	30.11.2017
	План проведения, фотоматериалы
	С.А.Невмывака

	3.4
	Р
	Подготовка и проведение научно-методических семинаров с руководящими и педагогическими работниками общеобразовательных организаций по проблемам создания инклюзивной образовательной среды 
	26
	5.11.2017
	30.11.2017
	План проведения, фотоматериалы
	И.А.Тонкогубова

	3.5
	Р
	Подготовка и проведение научно-методических семинаров с руководящими и педагогическими работниками учреждений дополнительного образования по проблемам создания инклюзивной образовательной среды
	26
	5.11.2017
	30.11.2017
	План проведения, фотоматериалы
	Н.И. Сотник

	3.6
	Р
	Разработка и утверждение методических рекомендаций по организации доступной среды в общеобразовательных учреждениях для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ
	26
	10.03.2017
	24.04.2017
	Методические рекомендации
	С.В.Лебедева

	3.7
	Р
	Распространение методических рекомендаций во все общеобразовательные учреждения города Белгорода
	14
	20.09.2017
	09.10.2017
	Ведомость выдачи
	С.В.Лебедева

	3.8
	П
	Оформление и утверждение методических рекомендаций для педагогов по работе с инновационными обучающими компьютерными программами на основе технологии биологически обратной связи
	25
	06.10.2017
	17.11.2017
	Методические рекомендации
	С.В.Лебедева



	3.9
	П
	Разработка методических рекомендаций для учителей-логопедов по работе с инновационными обучающими компьютерными программами на основе технологии биологически обратной связи
	25
	06.10.2017
	17.11.2017
	Методические рекомендации
	Д.В.Трифонова

	3.10
	П
	Разработка методических рекомендаций для педагогов-психологов по работе с инновационными обучающими компьютерными программами на основе технологии биологически обратной связи
	25
	06.10.2017
	17.11.2017
	Методические рекомендации
	О.И.Шпилевая

	3.11
	П
	Разработка и утверждение алгоритма комплексного сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях образовательной инклюзии в учреждения города Белгорода
	25
	16.10.2017
	17.11.2017
	Алгоритм комплексного сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ
	Д.В.Трифонова



	3.12
	Р
	Разработка анкеты выявления профессиональных затруднений педагогов общеобразовательных организаций в условиях реализации инклюзивного образования
	26
	03.04.2017
	28.04.2017
	Анкеты выявления профессиональных затруднений педагогов ОУ
	И.А.Тонкогубова

	3.13
	Р
	Разработка анкеты выявления профессиональных затруднений педагогов дошкольных образовательных организаций в условиях реализации инклюзивного образования
	26
	03.04.2017
	28.04.2017
	Анкеты выявления профессиональных затруднений педагогов ДОУ
	С.А.Невмывака

	3.14
	Р
	Разработка анкеты выявления профессиональных затруднений педагогов дополнительного образования в условиях реализации инклюзивного образования
	26
	03.04.2017
	28.04.2017
	Анкеты выявления профессиональных затруднений педагогов УДО
	Н.И. Сотник

	3.15
	Р
	Разработка анкеты удовлетворенности родителей деятельностью образовательной организации в условиях реализации инклюзивного образования
	26
	03.04.2017
	28.04.2017
	Анкета удовлетворенности родителей 
	О.И.Шпилевая

	3.16
	Р
	Разработка анкеты для обучающихся, направленной на изучение отношения к совместному обучению детей с ОВЗ и детей с нормативным развитием
	26
	03.04.2017
	28.04.2017
	Анкеты для обучающихся
	О.И.Шпилевая

	4
	-
	Информационно-аналитическое сопровождение
	446
	03.04.2017
	29.06.2018
	-
	И.В.Возняк

	4.1
	П
	Проведение мониторинга численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, принимающих участие в проекте (на начало реализации проекта) 
	26
	03.04.2017
	28.04.2017
	Результаты мониторинга
	Ю.А.Кузнецова

	4.2
	П
	Проведение мониторинга численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, принимающих участие в проекте (на конец реализации проекта)
	22
	07.05.2018
	28.05.2018
	Результаты мониторинга
	Ю.А.Кузнецова

	4.3
	П
	Проведение мониторинга кадрового обеспечения образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования, принимающих участие в проекте (на начало реализации проекта)
	26
	03.04.2017
	28.04.2017
	Результаты мониторинга
	Д.В.Трифонова

	4.4
	П
	Проведение мониторинга кадрового обеспечения образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования, принимающих участие в проекте (на конец реализации проекта)
	22
	07.05.2018
	28.05.2018
	Результаты мониторинга
	Д.В.Трифонова

	4.5
	П
	Проведение мониторинга численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, принимающих участие в проекте (на начало реализации проекта)
	26
	03.04.2017
	28.04.2017
	Результаты мониторинга
	Н.А.Москалёва

	4.6
	П
	Проведение мониторинга численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в дошкольных образовательных организациях, принимающих участие в проекте (на конец реализации проекта)
	22
	07.05.2018
	28.05.2018
	Результаты мониторинга
	Н.А.Москалёва

	4.7
	П
	Проведение мониторинга кадрового обеспечения образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в дошкольных образовательных организациях, принимающих участие в проекте (на начало реализации проекта)
	26
	03.04.2017
	28.04.2017
	Результаты мониторинга
	Е.Л.Нудель

	4.8
	П
	Проведение мониторинга кадрового обеспечения образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в дошкольных образовательных организациях, принимающих участие в проекте (на конец реализации проекта)
	22
	07.05.2018
	28.05.2018
	Результаты мониторинга
	Е.Л.Нудель

	4.9
	П
	Проведение анкетирования, направленного на выявление профессиональных затруднений педагогов в условиях реализации инклюзивного образования (на начало реализации проекта)
	26
	03.04.2017
	28.04.2017
	Справка по итогам анкетирования
	И.А. Тонкогубова

	4.10
	П
	Проведение анкетирования, направленного на выявление профессиональных затруднений педагогов в условиях реализации инклюзивного образования (на конец реализации проекта)
	22
	07.05.2018
	28.05.2018
	Справка по итогам анкетирования
	И.А. Тонкогубова

	4.11
	П
	Проведение анкетирования, направленного на выявление профессиональных затруднений педагогов ДОУ в условиях реализации инклюзивного образования (на начало реализации проекта)
	26
	03.04.2017
	28.04.2017
	Справка по итогам анкетирования
	С.А. Невмывака

	4.12
	П
	Проведение анкетирования, направленного на выявление профессиональных затруднений педагогов ДОУ в условиях реализации инклюзивного образования (на конец реализации проекта)
	22
	07.05.2018
	28.05.2018
	Справка по итогам анкетирования
	С.А. Невмывака

	4.13
	П
	Проведение анкетирования, направленного на выявление профессиональных затруднений педагогов дополнительного образования в условиях реализации инклюзивного образования (на начало реализации проекта)
	26
	03.04.2017
	28.04.2017
	Справка по итогам анкетирования
	Н.И. Сотник

	4.14
	П
	Проведение анкетирования, направленного на выявление профессиональных затруднений педагогов дополнительного образования в условиях реализации инклюзивного образования (на конец реализации проекта)
	22
	07.05.2018
	28.05.2018
	Справка по итогам анкетирования
	Н.И. Сотник

	4.15
	П
	Проведение анкетирования, направленного на выявление удовлетворенности родителей деятельностью образовательной организации в условиях реализации инклюзивного образования (на начало реализации проекта)
	26
	03.04.2017
	28.04.2017
	Справка по итогам анкетирования
	О.И.Шпилевая

	4.16
	П
	Проведение анкетирования, направленного на выявление удовлетворенности родителей деятельностью образовательной организации в условиях реализации инклюзивного образования (на конец реализации проекта)
	22
	07.05.2018
	28.05.2018
	Справка по итогам анкетирования
	О.И.Шпилевая

	4.17
	П
	Проведение анкетирования среди обучающихся, направленного на изучение отношения к совместному обучению детей с ОВЗ и детей с нормативным развитием (на начало реализации проекта)
	26
	03.04.2017
	28.04.2017
	Справка по итогам анкетирования
	О.И.Шпилевая

	4.18
	П
	Проведение анкетирования среди обучающихся, направленного на изучение отношения к совместному обучению детей с ОВЗ и детей с нормативным развитием (на конец реализации проекта)
	22
	07.05.2018
	28.05.2018
	Справка по итогам анкетирования
	О.И.Шпилевая

	4.19
	Р
	Разработка и утверждение медиаплана 
	18
	14.08.2017
	31.08.2017
	Медиаплан
	Н.В.Петрикова

	4.20
	Р
	Разработка и утверждение плана-графика размещения информации о реализации проекта на официальных сайтах подведомственных учреждений
	18
	14.08.2017
	31.08.2017
	План-график
	О.В.Пашкова

	4.21
	Р
	Подготовка и размещение на сайте МКУ НМИЦ материалов по вопросам реализации инклюзивного образования (на начало реализации проекта)
	33
	01.11.2017
	18.12.2017
	Скриншот страницы сайта
	С.В.Лебедева



	4.22
	П
	Подготовка и размещение на сайте МКУ НМИЦ материалов по вопросам реализации инклюзивного образования (на конец реализации проекта)
	29
	01.06.2018
	29.06.2018
	Скриншот страницы сайта
	Д.В.Трифонова



	И т о г о:
	467
	20.03.2017
	29.06.2018
	
	


2. Бюджет проекта

	Код работы (Р)/ процесса (П)
	Название работы/процесса
	Сумма, тыс. руб.
	Бюджетные источники финансирования
	Внебюджетные источники финансирования

	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	средства хозяйствующего субъекта
	заемные средства
	прочие

	код
	тип (Р/П)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	-
	Организационно-нормативное обеспечение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	-
	Материально-техническое и финансовое обеспечение
	4792,3
	2175,7
	1120,6
	1497,0
	0
	0
	0

	2.1
	
	Закупка оборудования и материалов для: 

- МБДОУ д/с № 15;

- МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»
	3296,3
	2175,7
	1120,6
	0
	0
	0
	0

	2.2
	
	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству безопасного покрытия на двух детских площадках МБДОУ №№ 12, 58
	835,0
	0
	0
	835,0
	0
	0
	0

	2.3
	
	Обучения педагогов МБДОУ д/с № 36 по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации для работы с детьми с РАС
	90,0
	0
	0
	90,0
	0
	0
	0

	
	
	Закупка оборудования и материалов для помещения и сенсорного уголка в МБДОУ д/с № 36
	500,0
	0
	0
	500,0
	0
	0
	0

	2.4
	
	Закупка оборудования и материалов для: 

- МБДОУ д/с № 25;

- МБДОУ д/с № 54
	71,0
	0
	0
	71,0
	0
	0
	0

	3.
	-
	Методическое сопровождение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	-
	Информационно-аналитическое сопровождение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого:
	4792,3
	2175,7
	1120,6
	1497,0
	0
	0
	0


3. Формы участия области в реализации проекта

	Бюджетное финансирование

	Форма участия
	Размер участия бюджета, тыс. руб.

	4. 
	Федеральный 
	Областной
	Местный

	Прямое бюджетное финансирование 
	Указать соответствующую программу
	
	
	

	Дороги 
	Указать плановую протяженность
	
	
	

	Субсидии
	Указать соответствующую программу
	
	
	

	ИТОГО:
	0
	0
	0

	Программы государственной поддержки

	Потребность
	Финансовые вложения, тыс. руб.

	Электроэнергия
	Указать требуемую мощность
	
	
	

	Газоснабжение 
	Указать требуемый объем
	
	
	

	Водоснабжение 
	Указать требуемый объем
	
	
	

	Гарантии
	
	
	

	Залоги 
	
	
	

	Прочие формы участия
	
	
	

	Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка


5. Риски проекта

	№ п/п
	Наименование риска проекта
	Ожидаемые последствия наступления риска
	Предупреждение наступления риска
	Действия в случае наступления риска

	
	
	
	Мероприятия

по предупреждению 
	ФИО ответственного исполнителя
	

	1.
	Несоблюдение сроков поставки оборудования поставщиками
	Сроки создания инклюзивной среды не будут соблюдены
	Организация регулярного, систематического взаимодействия с поставщиками
	О.А.Перькова
	Пересмотр сроков внедрения создания инклюзивной среды 

	2.
	Неготовность педагогических работников пилотных ОУ к работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в условиях реализации инклюзивного образования
	Процесс создания инклюзивной образовательной среды в пилотных ОУ города не сможет быть реализован в полной мере
	Организация обучающих семинаров
	И.А.Тонкогубова
	Проведение дополнительного обучения педагогических работников

	3.
	Неготовность родителей детей с РАС к совместному обучению и воспитанию с нормативно развивающимися детьми 
	Открытие ресурсной группы на базе МБДОУ д/с №36 для детей с РАС будет невозможным
	Проведение индивидуальных консультаций с родителями детей с РАС
	И.В.Возняк
	Оказание родителям консультативной помощи по вопросам организации инклюзивного образования детям с РАС

	4.
	Неготовность родителей нормативно развивающихся детей к совместному обучению и воспитанию с детьми с ОВЗ и инвалидностью
	Процесс создания инклюзивной образовательной среды в пилотных ОУ города не сможет быть реализован в полной мере
	Проведение родительских собраний, направленных на создание дружелюбной среды в ОО 
	И.В.Возняк
	Формирование толерантного отношения к совместному обучению детей с ОВЗ и детей с нормативным развитием


6. Команда проекта

	№ п/п
	ФИО,

должность и основное место работы
	Ранг в области проектного управления
	Роль в проекте
	Основание

участия в проекте 

	1. 
	Медведева Ольга Ильинична, заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике
	
	Куратор проекта
	

	2. 
	Гричаникова Ирина Александровна, руководитель управления образования администрации города Белгорода
	
	Руководитель проекта 


	

	3. 
	Возняк Ирина Владимировна, 
начальник отдела психолого-педагогического сопровождения и здоровьесбережения МКУ НМИЦ
	
	Администратор проекта

Член рабочей группы
(- формирование рабочей группы по созданию инклюзивной образовательной среды в муниципальной системе образования города Белгорода;

- определение пилотных образовательных организаций для создания доступной среды и возложение персональной ответственности на руководителей за мероприятия, предусмотренные в рамках реализации проекта;
- разработка должностной инструкции педагога-психолога ресурсной группы МБДОУ № 36;
- формирование банка данных детей в возрасте 6-7 лет с расстройством аутистического спектра;
- согласование с родителями (законными представителями) детей 6-7 лет с РАС возможность обучения и воспитания в ресурсной группе на базе МБДОУ №36;

- организация прохождения обследования детей с РАС, включенных в проект, в территориальной психолого-медико-педагогической комиссии для определения специальных условий обучения и воспитания в ресурсной группе МБДОУ №36;

- составление списка педагогических работников МБДОУ № 36 для обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации для работы с детьми с РАС;

- составление списка педагогических работников пилотных организаций для прохождения курсов повышения квалификации в сфере образования детей с ОВЗ;

- формирование банка образовательных организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным профессионального программам повышения квалификации;

- корректировка списка педагогических работников для прохождения курсов повышения квалификации в сфере образования детей с ОВЗ;

- прохождение курсов повышения квалификации педагогов, работающих с детьми с ОВЗ)
	

	4. 
	Нарожняя Татьяна Михайловна, заместитель начальника отдела организационно – методической работы МКУ НМИЦ
	
	Оператор мониторинга


	

	5. 
	Березка Татьяна Геннадьевна,

заместитель руководителя управления образования администрации города Белгорода - начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации города Белгорода
	
	Член рабочей группы

(- определение пилотных образовательных организаций для создания доступной среды в учреждениях дошкольного образования города)


	

	6. 
	Филиппенко Светлана Константиновна, заместитель начальника отдела дошкольного образования управления образования администрации города Белгорода
	
	Член рабочей группы

(- составление списка педагогических работников для работы в ресурсной группе МБДОУ № 36;
- разработка должностных инструкций воспитателя и тьютора ресурсной группы МБДОУ № 36)
	

	7. 
	Гребенников Юрий Юрьевич, начальник отдела дополнительного образования  и занятости детей управления образования администрации города Белгорода
	
	Член рабочей группы

(- определение пилотных образовательных организаций для создания доступной среды в учреждениях дополнительного образования города)
	

	8. 
	Шумакова Лариса Евгеньевна, 
начальник планово-экономического отдела управления образования администрации города Белгорода 
	
	Член рабочей группы

(- внесение изменений в штатное расписание МБДОУ д/с № 36 г. Белгорода с учетом введения 5 ставок тьюторов, 1 ставки учителя-дефектолога, 1 ставки учителя-логопеда, 1 ставки педагога-психолога;
- заключение Соглашения между департаментом образования области и управлением образования администрации г. Белгорода на проведение мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования)
	

	9. 
	Фесенко Наталья Владиславовна, главный специалист планово-экономического отдела управления образования администрации города Белгорода 
	
	Член рабочей группы

(- определение источника финансирования для создания инклюзивной образовательной среды (средства областного бюджета) в МБДОУ д/с № 15; МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»;
- создание источника финансирования для создания инклюзивной образовательной среды (средства областного бюджета) в МБДОУ д/с № 15, МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»;
- определение источника финансирования для создания инклюзивной образовательной среды (средства муниципального бюджета) в МБДОУ № 12, 58;

- определение источника финансирования для создания инклюзивной образовательной среды (средства муниципального бюджета) в МБДОУ д/с № 25, МБДОУ д/с № 54;

- определение источника финансирования для создания сенсорного уголка в МБДОУ д/с № 36)
	

	10. 
	Тонкогубова Ирина Александровна, начальник отдела организационно – методической работы МКУ НМИЦ
	
	Член рабочей группы

(- разработка адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ, обучающихся в инклюзивных классах ОУ;
- разработка плана-графика проведения научно-методических семинаров по проблемам создания инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных организациях города Белгорода;

- подготовка и проведение научно-методических семинаров с руководящими и педагогическими работниками общеобразовательных организаций по проблемам создания инклюзивной образовательной среды;

- разработка анкеты выявления профессиональных затруднений педагогов общеобразовательных организаций в условиях реализации инклюзивного образования;

- проведение анкетирования, направленного на выявление профессиональных затруднений педагогов в условиях реализации инклюзивного образования на начало и конец реализации проекта)
	

	11. 
	Трифонова Дина Вячеславовна, 
старший методист отдела психолого-педагогического сопровождения и здоровьесбережения МКУ НМИЦ
	
	Член рабочей группы
(- разработка должностных инструкций учителя-дефектолога и учителя-логопеда ресурсной группы МБДОУ № 36;
- разработка методических рекомендаций для учителей-логопедов по работе с инновационными обучающими компьютерными программами на основе технологии биологически обратной связи;
- разработка и утверждение алгоритма комплексного сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях образовательной инклюзии в учреждения города Белгорода;

- проведение мониторинга кадрового обеспечения образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, принимающих участие в проекте на начало и конец реализации проекта);
- подготовка и размещение на сайте МКУ НМИЦ материалов по вопросам реализации инклюзивного образования на начало и конец реализации проекта)
	

	12. 
	Лебедева Светлана Викторовна, 
старший методист отдела психолого-педагогического сопровождения и здоровьесбережения МКУ НМИЦ
	
	Член рабочей группы
(- формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих организацию необходимых условий для получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
- составление перечня оборудования сенсорного уголка для детей с РАС в МБДОУ д/с № 36;

- проведение консультаций участников проекта по подбору оборудования и создания условий доступности образовательного учреждения для детей-инвалидов и детей с ОВЗ (МБДОУ д/с № 15, МБУДО БДДТ);

- проведение консультаций участников проекта по подбору оборудования и создания условий доступности образовательного учреждения для детей-инвалидов и детей с ОВЗ (МБДОУ д/с № 25, (МБДОУ д/с № 54);

- разработка и утверждение методических рекомендаций по организации доступной среды в общеобразовательных учреждениях для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

- распространение методических рекомендаций во все общеобразовательные учреждения города Белгорода;

- оформление и утверждение методических рекомендаций для педагогов по работе с инновационными обучающими компьютерными программами на основе технологии биологически обратной связи;

- подготовка и размещение на сайте МКУ НМИЦ материалов по вопросам реализации инклюзивного образования на начало реализации проекта)
	

	13. 
	Шпилевая Ольга Ивановна, 
старший методист отдела психолого-педагогического сопровождения и здоровьесбережения МКУ НМИЦ
	
	Член рабочей группы

(- разработка методических рекомендаций для педагогов-психологов по работе с инновационными обучающими компьютерными программами на основе технологии биологически обратной связи;
- разработка анкеты удовлетворенности родителей деятельностью образовательной организации в условиях реализации инклюзивного образования;

- разработка анкеты для обучающихся, направленной на изучение отношения к совместному обучению детей с ОВЗ и детей с нормативным развитием;

- проведение анкетирования, направленного на выявление удовлетворенности родителей деятельностью образовательной организации в условиях реализации инклюзивного образования на начало и конец реализации проекта;

- проведение анкетирования среди обучающихся, направленного на изучение отношения к совместному обучению детей с ОВЗ и детей с нормативным развитием на начало и конец реализации проекта)
	

	14. 
	Кузнецова Юлия Александровна, старший методист отдела психолого-педагогического сопровождения и здоровьесбережения МКУ НМИЦ
	
	Член рабочей группы

(проведение мониторинга численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, принимающих участие в проекте на начало и конец реализации проекта)
	

	15. 
	Нудель Елена Львовна, 
методист отдела психолого-педагогического сопровождения и здоровьесбережения МКУ НМИЦ
	
	Член рабочей группы
(проведение мониторинга кадрового обеспечения образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в дошкольных образовательных организациях, принимающих участие в проекте на начало и конец реализации проекта)
	

	16. 
	Москалева Наталья Александровна, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации города Белгорода
	
	Член рабочей группы
(проведение мониторинга численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, принимающих участие в проекте на начало и конец реализации проекта)
	

	17. 
	Пашкова Ольга Валерьевна, 
начальник службы информатизации 
МКУ НМИЦ
	
	Член рабочей группы

(разработка и утверждение плана-графика размещения информации о реализации проекта на официальных сайтах подведомственных учреждений)
	

	18. 
	Петрикова Наталья Викторовна, 
старший методист отдела организационно-методической работы МКУ НМИЦ
	
	Член рабочей группы

(разработка и утверждение медиаплана)
	

	19. 
	Сотник Наталья Ивановна, 
старший методист отдела методического сопровождения дополнительного образования и воспитательной работы МКУ НМИЦ
	
	Член рабочей группы

(- разработка плана-графика проведения научно-методических семинаров по проблемам создания инклюзивной образовательной среды в учреждениях дополнительного образования города Белгорода;
- подготовка и проведение научно-методических семинаров с руководящими и педагогическими работниками учреждений дополнительного образования по проблемам создания инклюзивной образовательной среды;

- разработка анкеты выявления профессиональных затруднений педагогов дополнительного образования в условиях реализации инклюзивного образования;

- проведение анкетирования, направленного на выявление профессиональных затруднений педагогов дополнительного образования в условиях реализации инклюзивного образования на начало и конец реализации проекта)
	

	20. 
	Невмывака Светлана Анатольевна, старший методист отдела организационно-методической работы МКУ НМИЦ
	
	Член рабочей группы

(- разработка адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ, обучающихся в инклюзивных группах ДОУ;
- разработка плана-графика проведения научно-методических семинаров по проблемам создания инклюзивной образовательной среды в дошкольных образовательных организациях города Белгорода;

- подготовка и проведение научно-методических семинаров с руководящими и педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций по проблемам создания инклюзивной образовательной среды в учреждениях;

- разработка и проведение анкетирования, направленного на выявление профессиональных затруднений педагогов дошкольных образовательных организаций в условиях реализации инклюзивного образования)
	

	21. .
	Перькова Оксана Алексеевна, 
главный специалист МКУ ЦРО
	
	Член рабочей группы

(- мониторинг рынка товаров, запрос коммерческих на поставку оборудования для МБДОУ д/с № 15, 25, 54, МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»;
- внесение планируемой закупки в план закупок, в план-график для МБДОУ д/с № 15, 25, 54, МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»;

- заключение контрактов с поставщиками на поставку оборудования для МБДОУ д/с № 15, 25, 54, МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»;

- закупка оборудования и материалов для МБДОУ № 15, 25, 54, МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»;

- мониторинг рынка товаров, запрос коммерческих на поставку оборудования для МБДОУ д/с № 36;

- внесение планируемой закупки в план закупок, в план-график для МБДОУ д/с № 36;

- заключение контрактов с поставщиками на поставку оборудования для МБДОУ д/с № 36;

- закупка оборудования и материалов для МБДОУ д/с № 36)
	

	22. 
	Твердохлебов Денис Владимирович,

первый заместитель начальника МКУ УКС Администрации города Белгорода
	
	Член рабочей группы

(- мероприятия по выполнению строительно-монтажных работ)
	

	23. 
	Волобуева Людмила Викторовна,

начальник планово-экономического отдела МКУ УКС Администрации города Белгорода
	
	Член рабочей группы

(- заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по устройству безопасного покрытия на двух детских площадках  МБДОУ №№ 12,58)
	


7. Планирование коммуникаций 

	№

п/п
	Какая 
информация передается
	Кто 
передает информацию
	Кому 
передается информация
	Когда 
передает информацию
	Как 
передается информация

	1. 
	Статус проекта 
	Руководитель проекта
	Представителю заказчика, куратору
	Еженедельно (понедельник)
	Электронная почта

	2. 
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Администратор проекта
	Участникам проекта
	Еженедельно (пятница)
	Телефонная связь,

электронная почта

	3. 
	Документы и информация по проекту
	Ответственный по направлению
	Администратору проекта и адресатам 
	Не позже сроков плана-графика
	Электронная почта

	4. 
	О выполнении работы или процесса
	Администратор проекта
	Руководителю проекта, оператору мониторинга
	Не позже дня окончания работы по плану управления
	Электронная почта

	5. 
	Отчет о выполнении блока работ
	Администратор проекта
	Группе управления,

оператору мониторинга
	Согласно срокам плана управления
	Письменный отчет,

электронная почта

	6. 
	Ведомость изменений
	Администратор проекта
	Группе управления,

оператору мониторинга
	По поручению руководителя проекта
	Письменный отчет,

электронная почта

	7. 
	Мониторинг реализации проекта
	Оператор мониторинга
	В проектный офис
	В день поступления информации
	АИС «Проектное управление» 

	8. 
	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту
	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению
	Руководителю проекта
	В день поступления информации 
	Телефонная связь

	9. 
	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту 
	Руководитель проекта
	Куратору
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,

электронная почта

	10. 
	Информация о неустранимом отклонении по проекту 
	Руководитель проекта
	Куратору
	В день поступления информации 
	Совещание

	11. 
	Обмен опытом, текущие вопросы
	Руководитель проекта
	Рабочей группе

и приглашенным
	Не реже 1 раз в квартал
	Совещание

	12. 
	Приглашения на совещания 
	Администратор проекта
	Участникам совещания
	В день поступления информации 
	Телефонная связь,

электронная почта

	13. 
	Передача поручений, протоколов, документов 
	Администратор проекта
	Адресатам
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,

электронная почта

	14. 
	Подведение итогов
	Руководитель проекта
	Куратору
	По окончании проекта
	Совещание


8. Заинтересованные лица, инвесторы

	Заинтересованное лицо, инвестор
	Должность, 

контактные данные 

	Для юридических лиц: 

Роль в проекте (инвестор):

Название организации: «_____________________________»

Телефон: 

Адрес: 

E-mail:


	Фамилия имя отчество 

должность руководителя организации.

Телефон: 

E-mail: 

	Для физических лиц:

Роль в проекте (инвестор):

Фамилия имя отчество 

Адрес:
	Должность по основному месту работы

Телефон: 

E-mail:


